ZMLUVA

O DIELO ¢. 230/2013/0VS

uzavreta v zmysle § 536 a nasledujucich zakona ¢. 513/1991 Zb. -
- Obchodného zakonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov

( d’alej len ,,zmluva*)

Objednavatel’:
1. Zriad’ovatel’

Sidlo

ICO

DIC

Zastipeny

Bankové spojenie

Cislo uétu

Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach
- realizacnych veciach :

Telefon
Fax
Email

2. Spravca
Sidlo
ICO
DIC
Zastupeny
Bankové spojenie
Cislo tiétu
Telefon
Email
( dalej v texte zmluvy zriad’ovatel
»spravca‘)

Zhotovitel’:

Sidlo:

I1CO:

IC DPH:

Zastapeny:

Bankové spojenie:

Cislo tétu:

Osoby opravnené jednat’ v
-zmluvnych veciach:
-realizacnych veciach:

Telefon:
Email:
Zapisany v registri:

CL1
Zmluvné strany

: Zilinsky samospravny kraj

: Komenského 48, 011 09 Zilina

. 37 808 427

: 202 162 6695

: Ing. Juraj Blandr, predseda

: Prima banka Slovensko, a.s., Hodzova 11, 010 11 Zilina
: 0360366110/5600

: Ing. Juraj Blanar, predseda ZSK

Mgr. Jan Jarosik, Mgr. Vladimir Dostal, Ing. Martin Kacer,
Ing. Zuzana Frankova, Ing. Kristina Huszarova, PhD.

: 041/ 5032 700, 5032 407, 5032 436, 5032 437, 5032 438

: 041/5032 702, 5032 431
. jan.jarosik@zask.sk

: Gymnazium
. Stefanikova 219/4, 014 44 Bytca

: 00160555
: 2020626333

: Magr. Helena Skolkova, riaditel’ka

: Prima banka Slovensko, a.s.

: 5600146110/5600

: 0905 696350

. skola@gymbytca.edu.sk

vystupuje len ako ,,objednavatel* a spravca vystupuje len ako

EUROS spol. sr.o.
Bytcicka 89, 010 09 Zilina
31567703

SK2020448353

Ing. Igor Francek, konatel
Tatra banka, a.s.
2627151469/1100

Ing. Igor Francek, konatel

Ing. Igor Francek, konatel’

041/7634625

francek@euros.sk

v obchodnom registri na Okresnom stde v Ziline, odd.
Sro. vloZka €. 556/L

(d’alej v texte zmluvy len ako ,,zhotovitel’)


mailto:jan.jarosik@zask.sk
mailto:skola@gymbytca.edu.sk
mailto:francek@euros.sk

CLII
Predmet zmluvy

2.1. Zhotovitel sa zavézuje, ze pre objedndvatel'a vykona stavebné prace na diele :
»Rekonstrukcia plynovej kotolne — Gymnazium Byt¢a“

( d’alej len ,,Dielo* ) podla :

- projektovej dokumentacie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana),

- podkladov a poziadaviek poskytnutych objednavatel'om,

- podla cenovej ponuky ( kryci list a rozpocet

- ostatnych neodkladnych poziadaviek, resp. zmien objednédvatel'a zapisanych v Sta-
vebnom denniku, priCom zhotovitel’ je povinny ich respektovat’

- sutaznych podkladov z procesu verejného obstaravania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiceho umiestnenia diela

- podla podmienok vo verejnej stitazi v rdmci procesu verejného obstaravania.

Objednavatel’ sa zavdzuje prostrednictvom spravcu zaplatit’ za podmienok uvedenych v tejto
zmluve zhotovitel'ovi cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( CL. IV ).

2.2 Zhotovitel' sa zavizuje vykonat Dielo na svoje ndklady a na svoje nebezpecenstvo, a to
riadne a v¢as. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je osobou odborne spdsobilou na vykonanie Diela
v zmysle prislusSnych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel' je povinny
dodrziavat’ vSetky vSeobecne zavidzné pravne predpisy vzt'ahujuce sa na vykonanie Diela,
ato nayma zakon ¢&. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zékon) v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zndme
ajasné technické rieSenie Diela aze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalost’ami, ktoré st k vykonaniu Diela potrebné.

2.3 Prilohou tejto zmluvy je :
- cenova ponuka zhotovitel'a odsuhlasena objednavatel'om.

2.4. Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy pre objednavatela moZze vykonat’ aj spravca
Gymnazium, Byt¢a na zaklade poverenia objednavatel'om.

CL 11
Miesto a terminy realizacie Diela

3.1 Miesto vykonania Diela je: Gymnéazium, Stefanikova 219/4, 014 44 Bytéa.

3.2 Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykona Dielo (CI. IT) v nasledovnych terminoch realizacie Diela :

o prevzatie staveniska: do 7 dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na
prevzatie staveniska zhotovitel'om s tym, Ze zmluvné strany sa zavdzuju vykonat’ pisomny
zapis z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne (osobitne). Ak zhotovitel' pisomne
neprevezme stavenisko podla predchddzajicej vety bez uvedenia dévodu, alebo z dévodu,
ktory odpadol alebo nezaSle objednavatel'ovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo
dia dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie staveniska, objednavatel
povazuje stavenisko za odovzdané zhotovitel'ovi (v takom pripade sa za den odovzdania
staveniska povazuje siedmy deil po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie
staveniska ureny zhotovitel'ovi). Uvedené v predchadzajticej vete neplati, ak zhotovitel’




3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

4.1.

neprevezme stavenisko od objednavatel'a z dovodu svojho pisomného odstipenia od tejto
zmluvy.

ukoncenie prac: do 2 kalendarnych dni od prevzatia staveniska

- od pisomného prevzatia staveniska zhotovitePom (v pripade, ak zhotovitel’ stavenisko
riadne prevezme na zaklade pisomnej vyzvy objednavatela do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie),
alebo

- od siedmeho diia po doruceni pisomnej vyzvy objednavatela na prevzatie staveniska
(v pripadoch, ak zhotovitel' pisomne neprevezme stavenisko do 7 dni od dorucenia
pisomnej vyzvy na jeho prevzatie bez uvedenia dovodu, alebo z dévodu, ktory odpadol
alebo ak nezaSle objednavatelovi pisomné ospravedlnenie do lehoty 7 dni odo dia
dorucenia pisomnej vyzvy objedndvatel’a na prevzatie staveniska).

Terminy realizacie Diela su pre zmluvné strany zavdzné. K ich zmene méze dojst na
zaklade dohody zmluvnych stran, ktora musi tvorit’ dodatok k tejto zmluve. Navrh dodatku
je povinny predlozit’ objednavatel’ zhotovitel'ovi po vzajomnej dohode so zhotovitel'om.
V pripade, ak dévod prediZenia terminu zhotovenia diela vznikne na strane zhotovitela,
tento je povinny predloZit svoj navrh dodatku s predizenim terminu zhotovenia diela
objednavatel'ovi najneskor v lehote 30 dni pred uplynutim terminu zhotovenia diela podla
tejto zmluvy. S navrhom podl'a predchadzajucej vety musi sthlasit’ objednavatel’.

Dielo sa povazuje za riadne ukoncené a odovzdané po protokoldrnom prevzati objedna-
vatelom podla ustanovenia C1. VI. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, Ze dielo ma
drobné nedorobky, ktoré sami o sebe a ani spolu nebrania jeho bezpe¢nému uZivaniu, tieto
musia byt v celom rozsahu odstranené objednavatel'om do terminu stanovenom v Protokole
0 odovzdani a prevzati diela v zmysle ustanovenia Cl. VI. bod 6.36 tejto zmluvy, najneskor
vsak do terminu celkového ukoncenia diela podla bodu 3.2 tohto ¢lanku, vynimocne
najneskor do zacdatia konania o vydanie uzivacieho povolenia (kolauda¢ného rozhodnutia) na
stavbu — dielo.

Drobné nedorobky podl'a ods. 3.3 tohto ¢lanku je Zhotovitel’ povinny odstranit’ do terminu
ur¢eného v Protokole o0 odovzdani a prevzati Diela a v tejto zmluve, inak si Objednavatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo.

Objednavatel’ sa zavdzuje riadne vykonané Dielo od zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukon¢enie prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje bez zbyto¢ného odkladu (najneskér do jedného dna) informovat
objednéavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord by brénila alebo stazovala realizaciu
predmetu zmluvy a ktord by mohla mat’ vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukoncenia prac Diela. Uvedend povinnost’ sa vzt'ahuje aj na objednavatel’a.

V pripade, ze Zhotovitel' sa omeska oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela oviac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné porusenie zmluvy z jeho strany
S pravom Objednavatel’a odstupit’ od tejto zmluvy.

CLIV
Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podl'a cenovej ponuky, ktord je sucastou tejto
zmluvy odsuhlasenej zmluvnymi stranami:



4.2.

4.3.

4.4,

4.5

5.1.

5.2

5.3

Cena bez DPH 35 858,77 EUR
DPH 20 % 7171,75 EUR
Spolu s DPH 43 030,52 EUR
Slovom: Styridsattritisictridsat’ EUR/52 centov

DPH bude uctovana v sulade so vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi ucinnymi
Vv Case fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktort nemozno bez suhlasu objednédvatel’a
zvysit. Cenova ponuka, ktord je sti¢ast'ou tejto zmluvy, sluzi vyhradne pre ocenenie prac
V nej uvedenych.

Objednavatel’ nebude akceptovat’ Ziadne navySovanie ceny diela podl'a tejto zmluvy a jej
priloh z dovodu realizicie prac naviac zhotovitelom, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostato¢ného oboznamenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentéacie (PD) na
realizaciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaznymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a S vykazom - vymer ceny diela. Objednavatel’ sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitelom vykonané naviac prace, ktoré vyplyvaju z obsahu
projektovej dokumentacie (PD) na realizdciu stavby (ak bola vypracovand), zo stt'aznych
podkladov z procesu verejného obstaravania a Z vykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej. V pripade vzniku rozporu
Vvtom, ¢i naviac prace vyplyvaju alebo nevyplyvaju z obsahu projektovej
dokumentécie (PD) na realizaciu stavby (ak bola vypracovana), zo sutaznych podkladov
Z procesu verejného obstardvania azvykazu — vymer ceny diela, platnych v den
nadobudnutia platnosti tejto zmluvy vratane dodatkov k nej alebo rozhodne stavebny
dozor stavby.

Ak pocas realizacie diela vznikni nepredvidané prace, t.j. prace naviac (Co sa tyka
mnozstva alebo druhu) nemajuce povahu podla bodu 4.3 tohto ¢lanku tejto zmluvy je
povinny tieto zhotovitel ocenit’ av pisomnej forme predlozit objednavatelovi na
odstihlasenie eSte pred ich realizaciou. VSetky objednavatelom odstihlasené prace naviac
podla predchadzajiucej vety musia byt predmetom zmluvnej Gpravy formou pisomného
dodatku k tejto zmluve.

Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych prdc a dodavok aj vSetky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizacii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné naklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska a
staveniska samotného st sticastou ceny za Dielo (bod 4.1).

CLV
Fakturacia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradzat’ na zéklade ¢iastkovych faktar vystavenych podla bodu 5.3
tohto CL. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované prace. Vo faktire v oznaceni
odberatel’ bude uvedeny spravca podla CI. 1.

Pravo Zhotovitel'a Ciastkovo fakturovat vznikd po ukonceni Casti Diela Zhotovitelom
Objednavatel’ovi.

Jednotlivé ciastkové faktiry musia obsahovat’ vSetky nalezitosti daflového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznacenie zhotovitela, ¢islo zmluvy, Cislo ¢iastkovej faktury,
denn odoslania faktury, deii splatnosti faktGry adenn zdanitelného plnenia, oznacenie
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5.4

5.5

5.6

5.7

penazného tustavu a ¢islo Uctu, na ktory sa ma platit’, fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovu fakturovant cenu, oznacenie diela, peciatku a podpis Statutara zhotovitel'a

a prilohou kazdej ¢iastkovej faktury musi byt supis skuto¢ne vykonanych prac a dodavok
vystaveny zhotovitelom a odsuhlaseny apodpisany osobou opradvnenou jednat
Vv realizanych veciach /stavebnym dozorom za objednavatela za prislusSny kalendarny
mesiac. Ak faktira nebude obsahovat nalezitosti stanovené pravnymi predpismi
a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel’ aj spravca je opravneny ju pred
uplynutim lehoty splatnosti vratit' zhotovitelovi bez zaplatenia. Dorucenim opravenej
faktary objednévatel'ovi zacne plynut nova lehota splatnosti.

Konecna faktira sa povazuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové financ¢né
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za casti diela zaplatené
objednavatelom formou ciastkovych faktir. Tato faktura musi obsahovat nalezitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opraviiuje
zhotovitel'a fakturovat’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznacenie osoby,
ktora faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vSetky nalezitosti
datiového dokladu podl'a platnych pravnych predpisov.

Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi za riadne a v€as zhotovené dielo podla tejto
zmluvy cenu diela na zaklade faktary ako Gétovného dokladu v lehote splatnosti max. 60
dni odo dna dorucenia u¢tovného dokladu. Vystaveniu dokladu musi predchadzat’ fyzicka
prehliadka Casti diela zodpovedajuca fakturovanej Ciastke. Objednavatel je povinny zaplatit’
cenu diela zodpovedajucu fakturovanej ciastke bezhotovostne - bankovym prevodom.
Faktara podl'a predchadzajucej vety musi zohl'adnovat’ vSetky poziadavky objedndvatel'a na
rozsah a kvalitu diela, inak je neplatna.

Kazda faktura musi byt vyhotovena v minimalne 4 origindloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktara musi byt potvrdend vo forme podpisu Statutdrnym orgdnom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat za Objednavatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat nasledujuce prilohy:

- supis skuto€ne vykonanych prac adoddvok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyveduceho Objednavatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednévatela alebo osobou opravnenou konat’ za Objednévatela
Vv realizaénych veciach,

- polozkovy rozpocet diela

- kryci list rozpoctu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vSetky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vyssie uvedené udaje a prilohy, Objednavatel’ je opravneny fakturu v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit. Lehota splatnosti zacne v takom pripade plynat’ od dorucenia novej
spravne vystavenej a doruCenej faktury spolu so vsetkymi vysSie uvedenymi prilohami
Objednévatel'ovi.

Celkovo vyfakturovana suma vSetkych ciastkovych faktir nesmie presiahnut 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze Cast’ ceny za Dielo vo vyske 10 % z celkovej ceny za Dielo

(CL. 1V, bod 4.1) uhradi spravca do 30 dni po odstrdneni zjavnych vad
a nedorobkov zistenych pri preberacom konani podla tejto zmluvy (d’alej len ,,zadrzana
suma‘).



5.9

Konecnu faktaru predlozi zhotovitel’ najskoér dent nasledujuci po odstraneni zjavnych vad
a nedorobkov. Vystavenie tejto faktiry vylucuje dodatocné naroky na Gpravu ceny zo strany
zhotovitel’a.

5.10 Zmluvné strany sa dohodli, ze uhrady faktar bude realizovat’ spravca. Objednavatel’ bude

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

poukazovat' priebezne finan¢né prostriedky spravcovi na zaklade odsuhlasenych faktur
objednavatel'om (bod 5.3).

CL VI
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze méa vSetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné na vyko-
nanie Diela a ze tieto povolenia s postacujice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat’. Tieto
doklady predlozi najneskdr pri podpise tejto zmluvy, pokial’ neboli predlozené uz v ramci
verejného obstaravania.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat vSeobecne zavdzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpocet stavby, projektova dokumentacia,
vyjadrenia pamiatkového uradu, podmienky stavebného povolenia ap.) objednévatela,
pokynmi objednéavatela, zdpismi a dohodami opravnenych os6b zmluvnych stran.

Ak dohoda uzatvorena v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt stcastou tejto dohody aj spdsob upravy ceny. Takéato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodnit’ o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat vplyv na zniZenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pricom zhotovitel’ sa zavdzuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za poruSenie tejto zmluvy a nezaklad4 zhotovitel'ovi narok na nédhradu

skody.

Zhotovitel po dohode s objednavatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zdklade dodatocnych pozZiadaviek objednavatela,
pri¢om vyska ceny za vykonanie Diela bude uréena spésobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda 0 rozsireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednévatel’ mé pravo pozadovat zmeny Diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti, ktoré moézu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel” je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia ozndmi objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo dna dorucenia pisomného oznamenia.
Ziadna takdto zmena nema vplyv na platnost zmluvy. Zmena tykajica sa zvysenia alebo
zniZzenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukoncenia prac bude rieSena
dodatkom K tejto zmluve. Pokial’ nebude v dodatku stanovené inak, nema zmena Diela podla
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokoncenia. V pripade, Ze zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Dicla, cena Dicla sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dovodu neplnenia alebo
porusenia zmluvy zhotovitelom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vSetky naklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 az 6.6 a vSetky zvySenia alebo znizenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucastou tejto zmluvy. Prace podl'a druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budii ocenené podla objednavatelom
vopred odsuhlasenej kalkulacie cien (bod 4.2). Uskuto¢nenie vSetkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne vykonané Dielo prevezme a zaplati zaii cenu urcenu
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati dicla, podpisany vSetkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znaSa nebezpecenstvo Skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stiva objednavatel zaplatenim prisluSnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stava
objednévatel’ zaplatenim ceny za Dielo po odpocitani zadrZanej sumy.

Nebezpecenstvo Skody na Diele prechadza na objednavatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho casti na vykonanie diela bude uskuto¢nené na zaklade
Protokolu o0 odovzdani a prevzati staveniska ato v sulade sbodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatel'om
a zhotovitelom zodpovedd za stavenisko zhotovitel. Zhotovitel je povinny zabezpecit
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tiez v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich osob.

Po dohode zmluvnych stran, zhotovitel' si na svoje ndklady zabezpec¢i dodavku elektriny,
vody a d’alsich médii na stavenisku po dobu realizacie Diela, zriadeni pripojok a instalaciu
meracov arozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzit¢ zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stocné
a d’alsie zdroje a sluzby az do uplného dokoncenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeci plnenie podmienok spravcov dotknutych inzinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vSetkych reviznych a vychodiskovych sprav suvisiacich s vydanim
kolauda¢ného rozhodnutia a povolenia na uZivanie stavby.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o uskutonenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za ufelom priebeznej
kontroly auskuto¢nenia zéapisov zmluvnych stran. Zhotovitel je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat' udaje 0 ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu préc, udaje o pocte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov préc, idaje dolezité na posudenie prac
organmi Statnej spravy, popis uskutoCnenia prac, informacie o dodavkach materidlu na
stavbu, poziadavkach na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti
s uskutocnovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci vzdy V deil, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’al$i postup prac. Vsetky strany stavebného dennika
musia byt’ o¢islované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt’ vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednavatel’, resp. osoba opravnena jednat v realizaénych veciach objednavatela alebo
prislusné orgéany Statnej spravy. Zhotovitel' je povinny zépisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat’ objednavatel'a na icast’ pri vykonavani skuasok v stlade s STN.
Ak sa objednavatel nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel oprdvneny vykonat
skusky bez jeho ucasti. Zhotovitel’ je povinny viest’ podrobny technicky zdznam
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6.14

6.15

6.16

6.17

6.18

0 vykonanych skuskach. Vsetky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny
zdovodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverena osoba je
povinna priebezne kontrolovat’ zapisy v stavebnom denniku a reagovat’ adekvatnym
spdsobom na poziadavky ¢i pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika buda
priebezne po kontrole objednavatelom uchovavané zhotovitelom pre potreby preberacieho,
resp. kolauda¢ného konania.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ Dielo pocas jeho vykonavania a opatrit’ Casti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoslo k ich poSkodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykonavani Diela pouzit’ ndhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpocte bez suhlasu opravneného zastupcu objednavatela, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstaravania, ktoré vykonal Urad ZSK
na zéklade poziadavky spravcu a ktoré st pre zhotovitel'a zavédzné.

Zhotovitel bude vykonavat Dielo vo vlastnom mene ana vlastni zodpovednost
v stilade s prisluSnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto
zmluvou. Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat’ s odbornou starostlivostou
abude sa riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, pokynmi Objednavatela,
zapismi a dohodami opravnenych osdb zmluvnych stran. Zhotovitel’ je opravneny vykonat’
Dielo prostrednictvom tretich osob/subdodéavatel’ov, ktori st sposobili na vykonavanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdodavatelov zodpoveda
Zhotovitel Objednavatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto Cinnosti vykondval sam.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zavizkov zo zmluvy o dielo gj
V pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voci objedndvatelovi sa
zhotovitel' nemdze zbavit dokazom, ze pri vybere tretej osoby postupoval s nalezitou
starostlivostou. Zodpovednost’ za vyber tretej osoby a dosledky s touto volbou spojené,
nemodzu byt prenasané na objednavatela. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zavizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:
a) U zhotovitel'a nastali okolnosti vylucujuce zodpovednost podla ustanovenia § 374
Obchodného zékonnika a
b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
Ciastoéne) bola priamo zhotovitel'om v zmysle zmluvy s objednavatelom a aj u nej by
nastali okolnosti vylu€ujuce zodpovednost' podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
zakonnika.

Objednévatel’ je opravneny ziadat'" zmenu materidlov alebo technoldgii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvdZenia, zhotovitel je povinny tato zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny dodavané¢ho materiadlu a technologie, €1 uz jej zniZenie
alebo zvysenie. Tato zmena musi byt' poZzadovana objednavatel'om v dostato¢nom ¢asovom
predstihu, najneskor vSak pét’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu, najneskdér do 3 kalendarnych dni od
pisomného odovzdania staveniska tretej osobe/subdodavatelovi/om pisomne (listom)
Objednavatel'ovi oznamit’, ze celkom alebo Ciastone poveruje tretiu osobu/subdodéavatel’a
zhotovenim diela. Oznamenie podl'a prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobou/subdodavatel'om nedoslo k pisomnému odovzdaniu/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho cast’ vykonava).Objednavatel
modze kedykol'vek poziadat’ Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu osobu/subdoda-
vatela, ktory podla nazoru Objednéavatela nevykondva svoju pracu kvalitne. Odvolany
subdodavatel’ bude Zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdodavatelom. Odvolanim
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6.19

6.20

6.21

subdodavatela nebudi zmenené terminy dokoncenia, ani zmluvnd cena. Objednavatel
najneskor pri odovzdani staveniska ozndmi Zhotovitel'ovi, kto bude vykonavat’ funkciu:
stavebno-technického dozoru Objednavatela.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumozni tretej osobe ziskat” informacie o Zmluve o dielo
alebo o skutocnostiach, ktoré sa dozvedel v suvislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ moze preniest’ ktorukol'vek zo svojich povinnosti a prdvomoci na tretiu osobu
a moze toto delegovanie kedykol'vek zrusit. Toto delegovanie alebo zrusenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne ucinnost po doruceni zhotovitel'ovi.
Akékol'vek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skuSka, sthlas, schvélenie alebo podobny akt
uskutociiovany touto osobou v sulade s delegovanim mé rovnaky ucinok, ako by ho
uskutocnil objednévatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za dodrziavanie BOZP, PO a ochrany zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdodédvatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeéi, aby vSetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané Skolenia alebo mali prisluSné atesty a osvedcenia.
Taktiez sa zhotovitel' zavézuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajucimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi pomdckami. Zhotovitel’ bude v pripade nehody, alebo pracovného
urazu postupovat’ v sulade so v§eobecne zavaznymi predpismi a zdkonmi, Zaroven okamzite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objednévatel’a na stavbe:

- 0 pracovnych urazoch,

- 0 skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
- 0 Skodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.22 Objednavatel, opravnena osoba podla Cl. I, resp. osoba opravnena jednat' v realiza¢nych

6.23

6.24

6.25

veciach objednévatela je opravnena dat’ zamestnancom zhotovitel’a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitela nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpecnost’
uskuto¢novanej stavby, zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vazne Skody.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjeho vedomim nebudu
pohybovat, resp. zdrziavat na pracovisku (stavenisku) z dovodov, ktoré nesuvisia
S vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a suhlasu objednavatel’a alebo spravcu.

Objednavatel nezodpoveda za Skody sposobené zhotovitel'ovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrziavaju mimo urcenych priestorov.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho Cinnosti a tieto
odstrani na vlastné ndklady. V pripade, ak Skodu podl'a predchadzajticej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tuto Skodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju sposobil saim. Bez
odstranenia takto vzniknutych §kod objednévatel neuhradi cenu Diela Zhotovitelovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto §kod sa dohodnt v procese odovzdéavania
a preberania Diela.

Zhotovitel’ je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpecit'. Je povinny udrziavat’ na
stavenisku — pracovisku poriadok a Cistotu, ako aj odstranovat’ odpady a neéistoty vzniknuté
Zjeho prac. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpecit' tak, aby neohrozoval
bezpe¢nost’ na inych pracoviskach.



6.26

6.27

6.28

6.29
6.30

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ objednavatelovi certifikaty zhody od pouzitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavdzuji, ze budu vzijomne spolupracovat’ a poskytni si vzajomnu
sucinnost’ pri rieSeni konkrétnych otdzok a problémov, ktoré vzniknii pocas vykonavania
Diela, najmé vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel’ je povinny
upozornit’ objednéavatel'a na moznost’ realizacie jednoduchsich a finanéne menej narocnych
rieSeni ako predpokladd tato zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a pocas realizacie Diela akceptovat’.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouZzije material, o ktorom je v ¢ase jeho
pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzité stavebné vyrobky pri realizacii stavebného Diela
musia spifiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zakone &. 90/1998 Z.z. 0 stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budu spiiiat’ kritéria a $tandard pozadovany objednavatelom
a budu v sulade so vSeobecne zavdznymi predpismi a normami platnymi v SR.

Zhotovitel’ je povinny zucastnovat’ sa kontrolnych dni urenych objednavatel'om.

Zhotovitel’ na ziadost’ objednéavatela poskytne tretim osobam, ktoré st v pravnom vztahu
S objednavatel'om s predchadzajucim stthlasom objednavatela potrebné vysvetlenie vietkych
otazok spojenych s vykonavanim Diela.

Zhotovitel’ poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora ma prislusné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny oznamit’
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak 0 to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel’ do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predlozi na odsthlasenie objedndvatelovi harmonogram prac na Diele. Odsthlaseny
harmonogram prac bude sucastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu prac sa bude povaZovat’ za podstatné poruSenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstapit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitelovi.

Zhotovitel’ vykona na vlastné naklady vsetky skusky, kontroly a merania, ktoré su
potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skasok zabezpeci zhotovitel’.

Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a vcasnym ukoncenim Diela
v sulade stouto zmluvou ozndmi Objednavatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zdklade tohto ozndmenia do 10-tich pracovnych dni od
dorucenia tohto oznamenia za¢ne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zdvdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti
a prislusSenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky.

Riadnym vykonanim Diela a riadnym splnenim vsetkych zavézkov zhotovitel'a
vyplyvajucich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v sulade s touto zmluvou
tak, aby bolo sposobilé pre tispesné ukoncenie procesu odovzdania a preberania Diela,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a sucasné odovzdanie vSetkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujucich kvalitu a technické parametre Diela v stlade so v§eobecne zavaznymi
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6.37

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesné vykonanie vSetkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skasok zabezpeci zhotovitel' podl'a bodu 6.33 tohto ¢lanku.
Protokol 0 odovzdani a prevzati diela Diela musi byt’ zo strany Objednavatel’a podpisany:
Objednavatel’'om, stavebnym dozorom Objednévatel'a a odbornym autorskym dohl'adom
Objednévatel’a (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani

a prevzati Diela musi byt’ zo strany Zhotovitel'a podpisany najma: stavbyvedicim a 0sobou
opravnenou konat’ za Zhotovitel'a v realizacnych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

Po ukonceni prac, najneskor do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel' povinny
pracovisko Uplne vypratat, upravit' terén staveniska, odstrdnit’ zvySny material, odpady
a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne
predpisy SR, hlavne zakon ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankcie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku
objednavatel'ovi, je objednavatel’ opravneny ziadat od zhotovitel'a zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 0,05 % z ceny Diela s DPH (bod 4.1 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty den
omeskania. V pripade, ak vyska takto urcenej zmluvnej pokuty je nizsia ako 3.000,00 € za
kazdy deni omesSkania, zhotovitel' je povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvni pokutu
3.000,00 € za kazdy (aj zacaty) den omeskania zhotovitel'a s riadnym a v¢asnym vykonanim
a odovzdanim Diela ako celku.*

V pripade, ak sa Zhotovitel omeska s odstranenim a likvidaciou staveniska, upravou terénu
staveniska do povodného stavu oproti terminu uvedenému v Cl. VI, bod 6.37 tejto  zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvnu pokutu vo vyske 100 € za
kazdy dent omesSkania.

Ak sa spravca dostane do omeskania S thradou opravnenej faktury, moze si zhotovitel’
uplatnit’ voci objednavatel’'ovi zaplatenie irokov z omeskania vo vyske 0,05% s DPH
z dlznej sumy za kazdy deii omeskania.

Ak zhotovitel’ nevykona Dielo v termine podl’a zmluvy alebo prerusi vykonavanie predmetu
tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny poZzadovat’ uhradenie nakladov a skod, ktoré mu tak
preukazatelne vznikli.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstrannovanim vad Diela v lehote uvedenej v bode 8.3. tejto zmluvy,
objednavatel je oprdvneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05%
z ceny Diela s DPH za kazdy den omeskania.

Zhotovitel’ zaplati objednévatel'ovi za omesSkanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad

a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazdt vadu a nedorobok a kazdy denn omeskania
zmluvnu pokutu 100 €, rovnako zhotovitel’ zaplati objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske
100 € za kazdy den neposkytnutia su¢innosti v stvislosti s reklamaciou vad diela podla ¢l.
VIII. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zaplati objednavatelovi za omeSkanie s odstranenim pripadnych skrytych vad
Vv dohodnutych terminoch za kazdt vadu a kazdy deit omeskania zmluvnu pokutu 100 €.
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7.8

Objednévatel’ je opravneny pozadovat od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel’ porusi ustanovenie
¢lanku VI. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dovodu je objednavatel’ opravneny okamzite
odstupit’ od tejto zmluvy.

7.9 Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia zavézku

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

zabezpeceného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ Skodu tym sposobent.

CL. VIII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

Zhotovitel zodpovedd Objednéavatelovi za to, ze Dielo bude vykonané podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a ze pocas zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektovej dokumentéicii (ak bola predlozend) a v platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednéavatel’ nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
ma vady a nedorobky braniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo mé4 vady braniace riadnemu
uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsuhlasenym technologickym postupom prac,
pravnymi predpismi a technickymi normami platnymi v SR alebo s dohodou zmluvnych
stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vsetky dohodnuté prace, pripadne
neboli odovzdané dokumenty podl'a bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstranenia. V pripade, ze vady a nedostatky buda drobného charakteru a nebuda
branit’ riadnemu uzivaniu Diela, m6Ze objednédvatel’ prevziat' vykonané Dielo s urcenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstraneni bude spisany zapis rozhodujtci pre
urcenie zaciatku zaru¢nej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pocas zaru¢nej doby ( bod 8.5)
ma objednavatel' pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstranit’ takéto vady Diela na
svoje naklady. Zhotovitel’ sa zavdzuje zacat’ s odstrafiovanim opravnenych vad Diela do 24
hodin po uplatneni reklamacie objedndvatel'om a vady odstranit’ bez zbytocného odkladu,
najneskor do troch dni od dorucenia reklamacie od objedndvatela, ak sa s objednavatelom
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady v pozadovanom termine, ak ich neodstrani spravne, pripadne
ich neza¢ne odstraiiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vSetkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstrani, objednavatel’ je opravneny pozadovat
zniZenie ceny alebo odstranit’ ich sdm alebo dat’ ich odstranit’ tretou osobou a to na ndklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ sa vyslovne zavézuje a je povinny takto vynalozené néklady
objednavatelovi nahradit. Néhrada takto vzniknutych nakladov moéZe byt vykonana
nasledovne:

a.) zapocitanim zadrzanych 10 % z ceny podl'a Cl. V. bodu 5.6 zmluvy, pokial’ tito suma
nebola objednavatel'om zaplatena alebo
b.) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dia doru¢enia zhotovitel'ovi.
Zhotovitel’ zodpoveda za vady Diela v zaru¢nej dobe, ktora je 60 mesiacov. Zaru¢na doba
za¢ina plynut diom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpoveda za vady sposobené chybnym zaobchiddzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel takisto nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim stavebnych
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materidlov a veci poskytnutych objednavatelom, na nevhodnost’ ktorych objedndvatel’a
upozornil, ale ten na ich pouziti pisomne trval alebo ak zhotovitel' ani pri maximalnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’.

Zaruc¢na doba neplynie po dobu, po ktor objednévatel’ nemdze Dielo uzivat’ pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré¢ zodpovedad zhotovitel. V pripade, Ze pri ich odstranovani doslo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, ze pre nové casti Diela zacina plynut’ nova
zaru¢na doba 60 mesiacov odo dina nasledujuceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie, ktoré tvoria sucast’ dodavky diela sa vztahuje zarucna doba
podl'a uvedeni ich vyrobcov.

ClL IX
Osobitné ustanovenia

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé od vole
zmluvnych stran atieto ich ani nemdzu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizdcia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym, zmluvna strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’
na vys§iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a asu
plnenia. Ak neddjde k takejto dohode, ma zmluvna strana, ktord sa opravnene odvolava na
vys$§iu moc, pravo odstapit od zmluvy. Uginky odstapenia nastanti diiom dorudenia
oznamenia o odstipeni druhej zmluvnej strane.

Podpisom tejto zmluvy zhotovitel dava suhlas objedndvatelovi vykonat' na pomocnom
leSeni na stavbe instaldciu informaéno-propagaéného zariadenia ZSK (PVC plachty) na
mieste, ktoré si objednavatel’ vyberie a to bezodplatne a po celti dobu, kym bude postavené
leSenie. Za ucelom instalacie alebo demontaze tohto informacno-propagacného zariadenia sa
zhotovitel d’alej zavdzuje umoznit’ vstup na toto leSenie tretim osobam, ktoré budu
zabezpeCovat’ tito inStaldciu alebo demontaZ, pricom konkrétnu osobu ako aj termin
inStalacie (alebo demontéze) oznami objednavatel’ zhotovitel'ovi vopred telefonicky alebo e-
mailom na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

CL X
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’ je opravneny odstlpit od zmluvy podla § 344 a nasl. Obchodného z4-
konnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najma:

- ak zhotovitel neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému upozorneniu
objednévatel'a nevykona napravu v urcenej lehote,

- ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatela (jeho zastupcom na
stavbe, zapisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym vhodnym spdsobom) pokracuje v chybnom plneni alebo aj napriek upozorneniu
V primeranej lehote mu urcenej na odstranenie vady tlito neodstranil. V rozsahu
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chybného plnenia nie je objednavatel’ povinny vykonat uhradu platby a az do jeho
odstranenia nie je v omeSkani s platenim. VySku takto neuhradenej ciastky stanovi
objednavatel’ vypoétom podla rozsahu chybného plnenia v stilade s cenovou ponukou,
ktora je sticast'ou tejto zmluvy,

- ak zhotovitel' bezdovodne neprevezme stavenisko, nedokaze vykonat” Dielo v zmysle
zmluvy alebo bez vazneho dovodu prerusi vykonévanie Diela,

- ak je proti zhotovitelovi vedené konkurzné konanie, bol podany navrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zacatie konkurzného konania bol zamietnuty z dévodu
nedostatku majetku, ak bolo zacaté resStrukturalizatné konanie v zmysle zakona C.
7/2005 Z.z. vplatnom zneni, alebo ak zhotovitel v ddsledku svojej platobnej
neschopnosti zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak zhotovitel’ vstapil do
likvidacie.

Zhotovitel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy v pripadoch, ak:

- objednavatel’ neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,

- objednévatel’ prerusi vykondvanie Diela na dobu prekracujucu tri kalendarne mesiace,
pokial tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitel’a,

- objednavatel je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,

- objednavatel’ bezdévodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

ClL XI
Zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Zhotovitel' sa bude riadit’ tiez pisomnymi pokynmi objednavatela, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran v prisluSnom predstihu.

Ostatné skutocnosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa buda spravovat
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zikonnika, Obcianskeho zékonnika, pripadne
d’al§imi pradvnymi predpismi, najma: stavebnym zdkonom, zdkonom o zivotnom prostredi,
zakonnymi normami o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a dalSimi pravnymi predpismi zavdznymi na uzemi Slovenskej republiky, s ¢im obe
zmluvné strany bez vyhrad sthlasia.

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka
sa to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a G€inné. Zmluvné strany sa
VvV tomto pripade zavdzuji dohodou nahradit’ neplatné, resp. neti¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. ucinnym, ktoré najlepSie zodpoveda povodne zamySlanému
ekonomickému ucelu ustanovenia neplatného, resp. neucinného. Do tej doby plati
zodpovedajuca uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

V pripade, kedy tato zmluva alebo zédkon zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane,
dorucuje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zasielka sa povazuje za dorucent aj
dilom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia tloZnej lehoty na poste, a to
aj Vv pripade, Zze sa adresat o ulozeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznaceny na zasielke ako den netuspesného dorucenia z dévodu ,,Adresat neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vazne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vziajomnom
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uvazeni. Rovnako tak prehlasuju, ze im nie si zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli
spdsobit’ neplatnost’, resp. neti¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej
text precitali a pochopili a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoru¢ne podpisuju.

11.6 Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, objednavatel’ obdrzi tri
vyhotovenia, spravca a zhotovitel’ po jednom vyhotoveni zmluvy. Tato zmluva nadobudne
platnost’ dilom jej podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami.. Tato zmluva nadobudne t¢innost’
dinom nasledujticim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatel’a.

V Ziline dita 30.4.2013 V Ziline diia 30.4.2013
Za zhotovitela : Za objednavatela :
Ing. Igor Francek, v. r., konatel’ Ing. Juraj Blanar, v. r., predseda

Za spravcu :

Mgr. Helena gkolkov{l, V. r., riaditePka
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